

Roma, li 18/VII/41-XIX

L.7bis/22/129357/

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

CIRCOLARE N. 123

OGGETTO:
RAPPORTI STATO AVANZAMENTO
LAVORI

AGLI UFFICI I.E.S. = T U T T I =
ALLA SEZIONE LAVORI = PALERMO =
ALLA DELEGAZIONE DI = CAGLIARI =

Al fine di rendere facile e chiaro l'esame dei rapportini sullo stato di avanzamento dei lavori, che vengono mensilmente rimessi da codesto Ufficio, si insiste sulla necessità che i medesimi vengano redatti con criterio uniforme, rispettando le disposizioni già precedentemente impartite da questo Servizio o quello che qui appresso vengono elencate:

- 1) La copertina del grafico deve contenere l'indicazione esatta dei lavori, cui il rapporto si riferiscono. In altre parole, verrà scritto:

"Impianti di segnalamento, blocco di apparati centrali elettrici nella stazione di " (o "sulla linea di "), solo se tutti e tre tali gruppi di lavori debbono essere eseguiti; se un gruppo manca, lo si deve omettere;

- 2) I caratteri, con cui viene scritto "Stato di avanzamento, ecc.", devono essere pressochè eguali a quelli di "Impianti di segnalamento, ecc."; mentre dovrà essere più marcata l'indicazione della linea e della stazione;
- 3) Occorre dichiarare sulla copertina, al disotto di "Impianti di segnalamento, ecc." (e dentro parentesi), se gli impianti stessi vengono eseguiti in dipendenza della elettrificazione; ove ciò non sia, non ci faccia alcuna annotazione;
- 4) Occorre aggiungere, in calce alla copertina di ogni grafico, gli estremi di approvazione del lavoro, cui il foglio si riferisce;
- 5) Nel quadro riguardante lo sviluppo dei lavori nelle singole stazioni occorre annullare, con line in croce, le caselle ove non c'è nulla da fare;
- 6) Nel quadro riguardante l'andamento complessivo dei lavori, il colore rosso non deve essere arrestato al momento in cui le singole spezzate raggiungono la percentuale massima (indicando, così,

./.

164

la avvenuta ultimazione dei singoli lavori), ma deve essere, per ogni finca orizzontale, continuato fino alla completa ultimazione di tutti i lavori;

- 7) Molti diagrammi riassuntivi sono stati limitati al 1° Gennaio 1941, abbandonando la parte precedente; occorre, invece, che sia riportato lo stato di avanzamento anche alle date anteriori, perchè il grafico deve dare l'indicazione esatta di tutto l'andamento dei lavori;
- 8) Dove compaiono sospensioni del lavoro e quando il lavoro stesso non progredisca (e, cioè, dove la linea del grafico, relativa all'avanzamento, resta orizzontale), occorre indicare sulla copertina - il motivo delle sospensioni e delle stasi stesse;
- 9) Ai grafici dei lavori approvati ed in corso di esecuzione occorre aggiungere quelli dei lavori approvati e non iniziati; grafici che, naturalmente, resteranno bianchi all'interno, salvo gli eventuali annullamenti con linee in croce e la indicazione dei motivi che non consentono l'inizio dei lavori medesimi.

IL CAPO DEL SERVIZIO
LAVORI E COSTRUZIONI