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Fornitura di deviatoi e rela-

tivi dispositivi di manovra

all, n° 1

) .

Nonostante la migliore predisposizione organizzativa
. avviata con la nota L.4.24/108245 del 14.3.1975, relativamente
é;////ﬂal rinnevamento dei deviatoi, la situazione permane, nel:com-
plesso, insoddisfacente a causa di diverse remore che non si
sono potute finora rimuovere del tutto e fra queste, in primo
luogo, le persistenti insufficienze di finanziamenti annuali
in conto 501.

Non meno dannose, in quanto corresponsabili del len-
to avanzamento dei lavori di questo tipo, si sono perd dimostrgag
te le complicazioni insite nella fornitura degli apparecchi che,
comportando 1l'assiemaggio di numerosi costituenti, & stata, fi-
no al decorso esercizio, oggetto di separate ordinazioni all'ln
dustria specializzata,con la conseguenza di dovere attendere,in
ogni Impianto interessato, ll'arrivo delle singole parti da di-
verse provenienze, e da qui inevitabili ritardi e difficolta
di gestione,.

Cid, per quanto si riferisce alle parti metalliche
e relativi legnami (telaio degli aghi, cuore, intermedie, ro-
taie con controrotaie); ma un'altra complicazione & emersa in
questi ultimi anni nei riguardi dei dispositivi di manovra,non
essendo sempre state tempestivamente segnalate le rispettive og
correnze,
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Sotto questo particolare aspetto,il problema assume
una maggiore rilevanza per i nuovi deviatoi del tipo 50 UNI
che andranno a sostituire i vecchi modelli RA 36 e FS 46,3 con
cerniera articolata: i rinnovamenti di questi apparecchi com-
portano infatti la sistematica sostituzione dei dispositivi di
manovra in quanto , per il nuovo modello 50 UNI, le relative
tiranterie sono state studiate ex novo dal Servizio Impianti
Elettrici, non essendo adattabili quelle in opera.

Per i deviatoi del tipo 60 UNI, 1l'approvvigionamento
dei dispositivi di manovra si richiede, ovviamente,in tutti i
casi di nuova posa (per potenziamento o modifiche degli impian
ti di stazione e per tutte le nuove costruzioni),ms pud render-
si necessario anche per semplici sostituzioni degli scambi esi-
stenti,in rapporto allo stato d'uso dei dispositivi.

In relazione a gquanto sopra, mentre si & interessato
il Servizio Approvvigionamenti a procedere ad affidamenti del-
le parti metalliche dei deviatoi secondo ordinazioni globali
ad una stessa Ditta (eventualmente con la sola separazione dei
cuori in acciaio fuso al Mn), si sono congiuntamente esaminati,
fra i Servizi scriventi, le esigenze connesse al coordinamento
delle forniture delle tiranterie e si & convenuto sulla necessi
tad di corredare le indicazioni,circa le occorrenze di nuovi de
viatoi, dei dati concernenti la manovra, cosi da evitare, in av
venire, disguidi suscettibili di precludere la possibilita di
dare effettivo inizio e regolare svolgimento ai lavori nei tem
pi previsti. ’

L'esigenza & tanto pill sentita in vista della inten-
sificazione degli interventi, nell'auspicio di congrue integra-
zioni delle assegnazioni annuali sui fondi di bilancio per con
sentire un graduale recupero dell'arretrato che si & andato ac-
cumulando nel settore dei rinnovamenti(sia per deviatoi in
seriti sui binari di circolazione,sia per quelli sui binari se
condari), ma anche a fronte dei programmi di potenziamento di
numerosi impianti di stazione., e di nuove costruzioni, giZ in
parte appoggiati a finanziamenti operanti, -~

Con la presente pertanto si dispone:

Forniture e lavori gii segnalati e finanziati

I dati relativi ai deviatoi gia individuati e segnala
ti al Servizio Lavori per rinnovamenti, potenziamenti di stazio
ne, raddoppi e nuove costruzioni (N.C.) dovranno essere, al piu
presto, integrati delle occorrenze circa la manovra, specifican
do per ogni singolo deviatoio, sia esso 60 UNI o 50 UNI, le re
lative caratteristiche, e cioé:

- se manovrato a mano o elettricamente
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se a mano, con fermascambio a chiave o con fermascambio elettrico
se elettricamente, con cassa di manovra in posa destra o in posa
sinistra.

A tal fine, e onde consentire una sicura puntualizza-
zione da assumere a base del tempestivo coordinamento di queste
forniture, si trasmettono, separatamente a ciascun Ufficio La-
vori, gli elenchi dei deviatoi da esso richiesti (e non ancora
forniti), suddivisi per rinnovamenti, potenziamenti di stazioni,
raddoppi e N,C.

Gli Uffici Lavori e Impianti Elettrici provvederanno
congiuntamente e nell'ambito delle rispettive giurisdizioni alla
determinazione delle occorrenze dei dispositivi di manovra spe-
cificandone il tipd, per singoio deviatoio, e raccoglieranno tut
ti i dati che interessano, sia come caratteristiche degli appa-
recchi, sia come manovra, in nuovi prospetti come da allegato
fac-simile (da compilarsi separatamente per ciascuna categoria
di lavori), nei quali andranno riportati i finanziamenti a cui
fanno carico i lavori stessi, le stazioni interessate, le carat
teristiche geometriche dei deviatoi (ripetendo i dati gla noti-
ficati) e il tipo di manovra.

I nuovi prospetti cosi compilati andranno inviati in
duplice originale al Servizio Lavori - Ufficio 4° - e al Servi
zio Impianti Elettrici - Ufficio 5° -, provvedendo al pilt pre-

~sto possibile e comunque non oltre il 31 luglio prossimo,

Forniture e lavori da segnalare

Per tutte le succesgsive forniture e lavori,le relati-
ve occorrenze e i programmi di esecuzione dovranno essere, in
via preliminare, accuratamente esaminati localmente, d'intesa
fra gli Uffici Lavori e Impianti Elettrici, sentiti gli Uffici
Movimento agli effetti dei riflessi sulla circolazione e dei
condizionamenti che ne possano derivare sulla utilizzazione dei
binari secondari,

I programmi stessi andranno altresi-verificati con-
giuntamente dai suddetti Uffici nei riguardi del coordinamento
degli interventi di vario tipo che possano essere proposti dal-
la diverse Sedi (rinnovamenti di binari e deviatoi, modifiche
agli apparati centrali etc.).

.

Subordinatamente a tali esigenze di coordinamento, il
rinnovo dei deviatoi andra programmato a stazioni complete nei
pPiccoli impianti e a fasi consistenti, e comunque funzionali,
nei grandi scali (salvo, ovviamente, i casi di recente, parzia
le sostituzione),cosi da evitare, di principio, frammentarieta
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di interventi, discontinuitd dei cicli di sostituzione e diffi-
colta di ordine esecutivo ed organizzativo,

Definiti in tal modo i lavori da eseguire, le occor-
renze dei materiali da scambio, tanto per quanto concerne le
parti metalliche che i dispositivi di manovra, andranno segna-
lati mediante compilazione di prospetti analoghi allo stesso
fac-simile allegato.

Circa 1l'anticipo di tali comunicazioni rispetto alle
date di prevedibile esecuzione dei lavori, si ritiene che, al-
lo stato delle procedure di affidamento e delle possibilita del
mercato, sia opportuno dare un preavviso di tre anmi (per cui
l'indicazione dei finanziamenti nei prospettl potri essere fatta
da codesti Uffieci solo per i lavori compresi nei Piani gia appro
vati},

Ad ulteriori occorrenze, o a modifiche che comungue
si rendessero necessarie in rapporto alla effettiva disponibili-

td di fondi di bilancio o alla impostazione di nuove pianifica-
zioni appoggiate a fondi straordinari, provvederanno £li Uffici

~Centrali di questi Servizi.

Si prega confermare,

LAVORI E COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI
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VERBALE della riunione tenuta il giorno 28.2.1978 presso il
Servizio Impianti Elettrici

Presenti:

~ per il Servizio I.E.. !

Ufficio 5° e
Ing. Liverani, Ing, De Boni, p.i. Meluzzi.

~ per il Servizio Lavori

Ufficio 4° : i
Ing. Pandolfo, geom. Intrieri.

- UffiCiO CeM.
Ing. Ruscitti, Ing. Lanni,

- Ufficio §°
_Ing. Palumbo, p.i. Massari.

Sono stati esaminati e discussi i punti segnalati
dalle lettere L.4.24/115153 del 18.5.1977 e T.E.53/5633 del
10.2,1978 riguardanti rispettivamente la fornitura delle ti
ranterie dei deviatoi tipo 60 UNI, 50 UNI ed FS 46,3 nonche
la manovra a mano degli scambi privi di apparecchi di sicu-
rezza armamento 50 U e 46 a cerniera elastica, concordando
quanto segue:

1. Tiranterie per deviatoi tipc 60 Ue 50 U

All'atto della segnalazione dei fabbisogni annua-
1li delle tiranterie, il Servizio Lavori fornira la relativa
distinta specificando il tipo di manovra e cioé& per i devia-
toi_tipo 60 U (semplici e inglesi): se manovrati a mano o e- v
lettricamente, se a mano con fermascambio a chiave o con fer
magcambio elettrico; se elettricamente con cassa di manovra
in posa destra o in posa sinistra.

A tale proposito il Servizio Lavori per i deviatoi
gia programmatl da rinnovare interesserd gli Uffici Lavori
che coadiuvati dai locali Uff101 I.E. provvederanno all'inol
tro dei dati richiesti.
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Deviatoi tipo 50 U: di principio andranno specifi
cati i tipi di manovra analogamente a quanto sopra, ma re-
stano da risolvere alcuni aspetti come appresso si espone.

Intanto il Servizio I.E. ha confermatoc di aver or
dinato, per i deviatoi tipo 60 U, al Servizio Approvvigiona
menti un primo quantitativo di n°® 1,200 tiranterie per gli
scambi comandati elettricamente e n°® 600 per i deviatoi ma-
novrati a mano. Mentre per il tipo 50 U ne sono state ordi
nate n° 1,000 per manovra elettrica su un totale di n® 2250,

Deviatoi tipo 50 UNI

Per quanto concerne questo nuovo tipo di scambio,
che dovrebbe avere come presupposto le stesse condizioni di
posa dei deviatoi tipo FS 46 ed RA, entro la fine del mese
di marzo 1978 4i avrid la cornferma da parte I.E. circa la tal
lonabiliti e la possibilita di modifica della cassetta e
della tiranteria per manovra a mano per deviatoi non control
lati dal Servizio I.E. cosi da ovviare agli inconvenienti
lamentati dal Servizio Movimento maggiormente sentiti per i
binari secondari dei grandi piazzali dove détti meccanismi
sono frequentemente manovrati.

Acquisto deviatoi in conto finanziario 1978

Si & concordato che se le prove di tallonabilita
dovessero dare risultati negativi, in luogo dei deviatoi
tg. 0,10 tipo 50 UNI si acquisteranno deviatoi tipo FS 46,3
in attesa del perfezionamento del tipo 50. Agli stessi de-
viatoi FS 46,3 si ricorrerd in via transitoria per i casi
di posa dei nuovi apparecchi tipo 50 con deviata interna a
curve inferiori a 1.110 m, per i quali devono ancora essere
confermate le condizioni di posa.

Gestione delle tiranterie

— -
I deviatoi RA 36 ed FS 46,3 con cerniera articola

ta, hanno tiranterie che a suo tempo sono state realizzate

dal Servizio Lavori e tutt'ora sono da esso gestite negli

interventi di manutenzione,

Cioé premesso considerato che i deviatoi del tipo
50 UNI, i quali dovranno sostituire integralmente i suddet-
ti meccanismi, avranno tiranterie studiate, fornite e monta
te dal Servizio I.E., si conviene che, anche gli interventi
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/ di manutenzione vengano effettuati da tale Servizio. Si po
ne perd il problema dell'adeguamento delle piante organiche
per il che saranno presi successivi accordi,.
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